

УТВЕРЖДАЮ  
Глава города Ульяновска

  
С.С. Панчин

« 20 » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Дорожная карта

по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в МБОУ «Пригородная средняя школа»  
в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Отметка о выполнении
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	январь 2020	
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	январь 2020	
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	февраль 2020	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	февраль 2020	
5.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	март 2020	
6.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	март 2020	

7.	Конкурсные процедуры:			
7.1	Выход на торговую площадку на ремонтные работы	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	март-апрель 2020	
7.2	Определение подрядной организации на ремонтные работы	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	апрель 2020	
7.3	Заключение договора на ремонт	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	апрель-май 2020	
7.4	Выход на торговую площадку на приобретение оборудования	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	апрель-май 2020	
7.5	Определение подрядной организации на приобретение оборудования	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	май 2020	
7.6	Заключение договора на приобретение оборудования	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	июнь 2020	
8.	Контроль за выполнением ремонтных работ	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	июнь-август 2020	
9.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	март-апрель 2020	
10.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	июнь 2020	
11.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	июль-август 2020	
12.	Поставка и расстановка мебели	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	август 2020	
13.	Приемка, установка и подключение оборудования	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семиленов В.Г.	август 2020	

14. Открытие Центра «Точка роста»	МБОУ «Пригородная средняя школа» Семилёнов В.Г.	01.09.2020	
-----------------------------------	---	------------	--

Согласовано

Исполняющий обязанности  
начальника Управления образования

  
\_\_\_\_\_ М.А. Павлова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.